

ANO 2010					
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO	VALOR	%
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	248	10/08/2010	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (1ª PARTE)	R\$ 9.000,00	25,00%
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	6	20/10/2010	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (2ª PARTE)	R\$ 9.000,00	25,00%
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	15	24/11/2010	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (3ª PARTE)	R\$ 9.000,00	25,00%
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	18	13/12/2010	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (4ª PARTE)	R\$ 9.000,00	25,00%
TOTAL				R\$ 36.000,00	100,00%

ANO 2011					
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO	VALOR	%
APROVE CONSULTORIA PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	422	25/02/2011	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LEGAIS (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 9.350,00	31,23%
AREA ENGENHARIA LTDA	123	28/02/2011	COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 3.750,00	12,52%
GEPE ENGENHARIA LTDA	956	22/03/2011	SERVIÇOS DE DRENAGEM DO TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 2.260,00	7,55%
BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	218	30/04/2011	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 1.200,00	4,01%
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FURTADO	188	26/05/2011	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DO TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN) – 40% INICIAIS	R\$ 6.000,00	20,04%
REFRISER - REFRIGERAÇÃO SERIDÓ LTDA ME	389	30/05/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 2.500,00	8,35%
GEPE ENGENHARIA LTDA	975	06/06/2011	SERVIÇOS DE DRENAGEM DO TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 3.704,98	12,37%
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	348	06/07/2011	PROJETO DE DESDOBRAMENTO DO TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 753,57	2,52%
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-	14/07/2011	CERTIDÃO DE DESDOBRAMENTO – TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 424,16	0,35%
TOTAL				R\$ 29.942,71	98,93%

ANO 2012					
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO	VALOR	%
TYPE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	344	31/01/2012	CONFECÇÃO DE PAINE (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 800,00	0,66%
FRANCISCA NEUMA DO NASCIMENTO PEREIRA	38	01/02/2012	ISOLAMENTO DO TERRENO DA NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 17.480,00	14,32%
6º OFÍCIO DE NOTAS	-	20/02/2012	LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, FDJ, FRMP E FCRCPN (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 20.444,78	16,75%
6º OFÍCIO DE NOTAS	-	20/02/2012	CERTIDÃO DE REGISTRO E ÔNUS, FDJ, FRMP E FCRPCPN (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 99,23	0,08%
7º OFÍCIO DE NOTAS	-	29/03/2012	FDJ S/REGISTRO DO IMÓVEL DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 2.265,00	1,86%
7º OFÍCIO DE NOTAS	-	29/03/2012	REGISTRO DO IMÓVEL DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 9.470,00	7,76%
AREA ENGENHARIA LTDA	199	25/05/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 2ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	204	11/06/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 1ª PARCELA	R\$ 9.400,00	7,70%
CROQUI BIRO DE PLOTAGEM LTDA	1214	20/06/2012	PLOTAGEM PARA NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 382,20	0,31%
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	57	30/06/2012	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (1ª PARTE)	R\$ 2.000,00	1,64%
AREA ENGENHARIA LTDA	207	30/06/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 3ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
APROVE CONSULTORIA PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	726	05/07/2012	CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL (NOVA SEDE OAB/RN)	R\$ 935,00	0,77%
GEORGE MARANHÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL S/S	159	10/07/2012	PROJETO ESTRUTURAL DA NOVA SEDE OAB/RN 1ª PARCELA	R\$ 11.500,00	9,42%
FRANCISCA NEUMA DO NASCIMENTO PEREIRA	49	10/07/2012	ISOLAMENTO DO TERRENO DA NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 11.900,00	9,75%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	-	12/07/2012	PROJETO DE ANÁLISE PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 871,55	0,71%
REFRISER - REFRIGERAÇÃO SERIDÓ LTDA ME	463	24/07/2012	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO (NOVA SEDE OAB/RN) – 1ª PARCELA	R\$ 2.750,00	2,25%
AREA ENGENHARIA LTDA	211	30/07/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 4ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-	17/08/2012	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA OAB-RN	R\$ 7.462,59	6,11%
AREA ENGENHARIA LTDA	217	10/09/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 5ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	226	10/10/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 6ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
ERIKA DE SENNA TAVARES	357501	15/10/2012	SERVIÇO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 6.820,00	5,59%
AREA ENGENHARIA LTDA	233	10/11/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 7ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	240	17/12/2012	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 8ª PARCELA	R\$ 2.500,00	2,05%
TOTAL				R\$ 122.080,35	100,00%

ANO 2013					
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO	VALOR	%
AREA ENGENHARIA LTDA	246	21/01/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 9ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	74	10/02/2013	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (2ª PARTE)	R\$ 2.000,00	2,44%
AREA ENGENHARIA LTDA	249	28/02/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 10ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	250	30/03/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 11ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	253	30/04/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 12ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-	28/05/2013	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA SEDE DA OAB-RN	R\$ 9.454,20	11,55%
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-	28/05/2013	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA DE ÁRVORES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA SEDE DA OAB-RN	R\$ 1.533,44	1,87%
COTA - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	140	29/05/2013	1ª PARCELA PREPARAÇÃO DE ÁREA VERDE - REFLORESTAMENTO DEVIDO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 11.000,00	13,44%
AREA ENGENHARIA LTDA	255	30/05/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 13ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
COTA - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	142	28/06/2013	2ª PARCELA PREPARAÇÃO DE ÁREA VERDE - REFLORESTAMENTO DEVIDO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 11.000,00	13,44%
AREA ENGENHARIA LTDA	267	30/06/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 14ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
WALTER DUTRA GERMANO DA SILVA-ME	22	05/07/2013	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB-RN (1ª PARCELA)	R\$ 2.700,00	3,30%
AREA ENGENHARIA LTDA	269	29/07/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 15ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
COTA - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	146	01/08/2013	3ª PARCELA PREPARAÇÃO DE ÁREA VERDE - REFLORESTAMENTO DEVIDO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE OAB/RN	R\$ 11.000,00	13,44%
AREA ENGENHARIA LTDA	274	30/08/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 16ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	279	30/09/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 17ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
WALTER DUTRA GERMANO DA SILVA-ME	29	02/12/2013	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB-RN (2ª PARCELA)	R\$ 3.150,00	3,85%
AREA ENGENHARIA LTDA	287	06/12/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 18ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	289	06/12/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 19ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
AREA ENGENHARIA LTDA	293	27/12/2013	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 20ª PARCELA	R\$ 2.500,00	3,05%
TOTAL				R\$ 81.837,64	100,00%

ANO 2014						
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO	VALOR	%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	296	29/01/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 21ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	301	27/02/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 22ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	303	28/03/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 23ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
ARQUITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	103	31/03/2014	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (3ª PARTE)	R\$ 2.000,00	0,04%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	429	02/04/2014	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 202.209,20	4,48%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	155	25/04/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (1ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FURTADO	572	30/04/2014	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DO TERRENO (NOVA SEDE OAB/RN) – 60% FINAIS	R\$ 9.000,00	0,20%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	307	02/05/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 24ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	438	09/05/2014	2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 262.996,64	5,83%	
WALTER DUTRA GERMANO DA SILVA-ME	37	26/05/2014	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB-RN (PARCELA FINAL)	R\$ 3.150,00	0,07%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	310	29/05/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 25ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	165	30/05/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (2ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	444	10/06/2014	3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 528.920,92	11,72%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	313	30/06/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 26ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	179	30/06/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (3ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	458	10/07/2014	4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 340.698,07	7,55%	
ARQUITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	115	10/07/2014	PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE OAB/RN (4ª PARTE)	R\$ 2.000,00	0,04%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	316	30/07/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 27ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	181	30/07/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (4ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	467	12/08/2014	5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 794.770,50	17,61%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	323	28/08/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 28ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	190	30/08/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (5ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
REFRISER - REFRIGERAÇÃO SERIDÓ LTDA ME	507	05/09/2014	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO (NOVA SEDE OAB/RN) – PARCELA FINAL	R\$ 8.250,00	0,18%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	477	26/09/2014	6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 612.666,60	13,57%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	325	30/09/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 29ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	198	30/10/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (6ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	199	30/10/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (7ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	487	07/11/2014	7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 522.662,30	11,58%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	328	27/11/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 30ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	330	27/11/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 31ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	28/11/2014	1ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 14.000,00	0,31%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	202	30/11/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (8ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	499	01/12/2014	8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 852.692,57	18,89%	
GEORGE MARANHÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	268	05/12/2014	PROJETO ESTRUTURAL DA NOVA SEDE OAB/RN PARCELA FINAL	R\$ 34.500,00	0,76%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	502	19/12/2014	9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 230.394,76	5,10%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	20/12/2014	2ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 14.000,00	0,31%	
ÁREA ENGENHARIA LTDA	335	29/12/2014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 32ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	209	30/12/2014	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (9ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,12%	
TOTAL				R\$ 4.514.411,56	100,00%	

ANO 2015						
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO	VALOR	%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	20/01/2015	3ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 14.000,00	0,37%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	213	04/02/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (10ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	509	05/02/2015	10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 281.226,50	7,38%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	20/02/2015	4ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 14.000,00	0,37%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	216	27/02/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (11ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
AREA ENGENHARIA LTDA	344	13/03/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 34ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	518	13/03/2015	11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 202.921,88	5,33%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	20/03/2015	5ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 14.000,00	0,37%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	527	07/04/2015	12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 312.676,98	8,21%	
AREA ENGENHARIA LTDA	345	08/04/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 35ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	221	16/04/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (12ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	20/04/2015	6ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 23.333,00	0,61%	
AREA ENGENHARIA LTDA	348	30/04/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 36ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	222	30/04/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (13ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	536	05/05/2015	13ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 376.780,34	9,89%	
ARQUITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	141	11/05/2015	ATUALIZAÇÃO DAS PLANTAS COM NOVO LAY-OUT PARA O NOVO PRÉDIO DA OAB/RN	R\$ 1.700,00	0,04%	
HELISOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA EPP	60	15/05/2015	PROJETO LUMINOTÉCNICO E DE ÁUDIO E VIDEO DA NOVA SEDE DA OAB/RN (1ª PARCELA)	R\$ 15.000,00	0,39%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	20/05/2015	7ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 23.334,00	0,61%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	225	20/05/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (14ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
AREA ENGENHARIA LTDA	351	22/05/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 37ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
AREA ENGENHARIA LTDA	338	03/06/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 33ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
C W P M GUIMARÃES - ME	2228	10/06/2015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MUDANÇA DE SERVIDORES, DOCUMENTAÇÃO DA REDE E REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA REDE DE COMPUTADORES DA NOVA SEDE DA OAB/CAARN (PARCELA 01/04)	R\$ 4.625,00	0,12%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	226	20/06/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (15ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	-	22/06/2015	8ª PARCELA DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) ELEVADORES SOCIAIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 23.333,00	0,61%	
AREA ENGENHARIA LTDA	353	30/06/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 38ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	544	03/07/2015	14ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 303.251,42	7,96%	
C W P M GUIMARÃES - ME	2228	10/07/2015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MUDANÇA DE SERVIDORES, DOCUMENTAÇÃO DA REDE E REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA REDE DE COMPUTADORES DA NOVA SEDE DA OAB/CAARN (PARCELA 02/04)	R\$ 4.625,00	0,12%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	5905	14/07/2015	1ª PARCELA COMPRA DE CABEAMENTO UTP CATEGORIA 6 A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN.	R\$ 7.726,66	0,20%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	231	20/07/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (16ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	5905	27/07/2015	2ª PARCELA COMPRA DE CABEAMENTO UTP CATEGORIA 6 A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN.	R\$ 7.726,67	0,20%	
HELISOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA EPP	60	28/07/2015	PROJETO LUMINOTÉCNICO E DE ÁUDIO E VIDEO DA NOVA SEDE DA OAB/RN (2ª PARCELA)	R\$ 15.000,00	0,39%	
C W P M GUIMARÃES - ME	2228	10/08/2015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MUDANÇA DE SERVIDORES, DOCUMENTAÇÃO DA REDE E REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA REDE DE COMPUTADORES DA NOVA SEDE DA OAB/CAARN (PARCELA 03/04)	R\$ 4.625,00	0,12%	
AREA ENGENHARIA LTDA	355	11/08/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 39ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	565	20/08/2015	16ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 354.415,71	9,31%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	571	20/08/2015	17ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 226.559,51	5,95%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	233	20/08/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (17ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	5905	24/08/2015	3ª PARCELA COMPRA DE CABEAMENTO UTP CATEGORIA 6 A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN.	R\$ 7.726,67	0,20%	
AREA ENGENHARIA LTDA	357	31/08/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 40ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
C W P M GUIMARÃES - ME	2228	10/09/2015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MUDANÇA DE SERVIDORES, DOCUMENTAÇÃO DA REDE E REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA REDE DE COMPUTADORES DA NOVA SEDE DA OAB/CAARN (PARCELA 04/04)	R\$ 4.625,00	0,12%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	236	15/09/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (18ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
AREA ENGENHARIA LTDA	361	02/10/2015	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZAÇÕES P/ COORD. DOS PROJ. DE CONST. DA NOVA SEDE OAB/RN 41ª PARCELA	R\$ 2.500,00	0,07%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	555	30/10/2015	15ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 434.837,31	11,42%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	573	30/10/2015	18ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 250.415,73	6,58%	
REFRISER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	133	30/10/2015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA NOVA SEDE (1ª PARCELA)	R\$ 52.689,60	1,38%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	578	06/11/2015	19ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 201.329,30	5,29%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	239	20/11/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (19ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
REFRISER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	143	27/11/2015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA NOVA SEDE (2ª PARCELA)	R\$ 47.033,38	1,24%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6621	01/12/2015	1ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL/PRODUTOS A SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$ 6.167,54	0,16%	
NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	848	09/12/2015	1ª PARCELA DE CONFECÇÃO DE DOIS LETREIROS EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO EM LED INSTALADOS NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$ 9.500,00	0,25%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6670	09/12/2015	1ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL/PRODUTOS A SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$ 2.147,49	0,06%	
ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	593	14/12/2015	20ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$ 363.534,26	9,55%	
C E LUZ MOURA	4231	16/12/2015	1ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$ 21.157,00	0,56%	
RS GONCALVES	358	16/12/2015	COMPRA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (SECRETARIA DA OAB/RN)	R\$ 7.704,23	0,20%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6621	16/12/2015	2ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL/PRODUTOS A SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$ 6.167,53	0,16%	
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELLI	29316	18/12/2015	1ª PARCELA COMPRA DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN - (PLENÁRIO).	R\$ 9.574,00	0,25%	
ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA	163	23/12/2015	PROJETO DE PAISAGISMO PARA O NOVO PRÉDIO DA OAB-RN, LOCALIZADO NO BAIRRO DA CANDELARIA, NATAL/RN.	R\$ 1.700,00	0,04%	
REFRISER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	146	24/12/2015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA NOVA SEDE (3ª PARCELA)	R\$ 52.033,38	1,37%	
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6670	24/12/2015	1ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL/PRODUTOS A SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$ 2.147,49	0,06%	
CONSTRUTORA VECON LTDA	251	28/12/2015	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (20ª MEDIÇÃO)	R\$ 5.500,00	0,14%	
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	39803	28/12/2015	1ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA OAB (SALAS SEC. DA PRESIDÊNCIA, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, VICE-PRESIDENTE, ASSESSORIA JURÍDICA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA)	R\$ 5.080,00	0,13%	
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	158819	30/12/2015	1ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA OAB (SALAS SEC. DA PRESIDÊNCIA, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, VICE-PRESIDENTE, ASSESSORIA JURÍDICA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA) MÁQUINAS	R\$ 2.766,67	0,07%	

CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6621	30/12/2015	3ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL/PRODUTOS A SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	6.167,53	0,16%
						0,00%
						0,00%
TOTAL				R\$	3.808.364,78	100,00%

ANO 2016						
EMPRESA	NF Nº	DATA PG	SERVIÇO		VALOR	%
AREA ENGENHARIA LTDA	368	05/01/2016	2ª PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$	25.000,00	1,06%
CEA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA	1831	05/01/2016	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, REALIZADO NA OAB-SEDE-ANDAÍMES	R\$	590,00	0,02%
NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	848	08/01/2016	2ª PARCELA DE CONFECÇÃO DE DOIS LETREIROS EM AÇO ESCOVADO COM ILUMINAÇÃO EM LED INSTALADOS NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	9.500,00	0,40%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6670	08/01/2016	3ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	2.147,49	0,09%
C E LUZ MOURA	4272	10/01/2016	1ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	1.219,46	0,05%
C E LUZ MOURA	4273	10/01/2016	1ª PARCELA COMPRA DE LAMPADAS EM LED PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, INAUGURADA EM 28/12/2015	R\$	3.712,00	0,16%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6715	12/01/2016	1ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.301,88	0,14%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6715	12/01/2016	2ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.301,88	0,14%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6715	14/01/2016	3ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.136,50	0,13%
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELLI	29316	15/01/2016	2ª PARCELA COMPRA DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN - (PLENÁRIO).	R\$	9.574,00	0,41%
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELLI	6621	15/01/2016	4ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL/PRODUTOS A SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	6.167,53	0,26%
C E LUZ MOURA	4231	16/01/2016	2ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	21.157,50	0,90%
CONSTRUTORA VECON LTDA	260	20/01/2016	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (2ª MEDIÇÃO)	R\$	5.500,00	0,23%
ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	606	20/01/2016	2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$	569.997,79	24,13%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6670	23/01/2016	4ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	2.147,49	0,09%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	39803	25/01/2016	2ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA OAB (SALAS SEC. DA PRESIDÊNCIA, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, VICE-PRESIDENTE, ASSESSORIA JURDÍDICA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA)	R\$	5.080,00	0,22%
REFRISER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	151	26/01/2016	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA NOVA SEDE (4ª PARCELA)	R\$	30.548,60	1,29%
C E LUZ MOURA	4309	27/01/2016	1ª PARCELA COMPRA DE PARTE DO MATERIAL ELÉTRICO A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, CONCERNENTE AOS SETORES QUE FORAM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO REALIZADA NO DIA 28/12/2015	R\$	4.718,12	0,20%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	40910	27/01/2016	1ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO REALIZADA EM 28/12/2015.	R\$	2.800,00	0,12%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	158819	27/01/2016	2ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA OAB (SALAS SEC. DA PRESIDÊNCIA, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, VICE-PRESIDENTE, ASSESSORIA JURDÍDICA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA), MÁQUINAS RESTANTES QUE FALTARAM CONFORME PRIMEIRA COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO NUM. 119202015-0.	R\$	2.766,67	0,12%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6715	29/01/2016	4ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.136,50	0,13%
C E LUZ MOURA	4272	01/02/2016	2ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	1.219,46	0,05%
C E LUZ MOURA	4273	01/02/2016	2ª PARCELA COMPRA DE LAMPADAS EM LED PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, INAUGURADA EM 28/12/2015	R\$	3.712,00	0,16%
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELLI	29316	11/02/2016	3ª PARCELA COMPRA DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN - (PLENÁRIO).	R\$	9.574,00	0,41%
C E LUZ MOURA	4309	13/02/2016	2ª PARCELA COMPRA DE PARTE DO MATERIAL ELÉTRICO A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, CONCERNENTE AOS SETORES QUE FORAM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO REALIZADA NO DIA 28/12/2015	R\$	4.718,12	0,20%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6957	13/02/2016	1ª PARCELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	493,46	0,02%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	40910	15/02/2016	2ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO REALIZADA EM 28/12/2015.	R\$	2.800,00	0,12%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1562	15/02/2016	1ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	880,00	0,04%
CONSTRUTORA VECON LTDA	268	20/02/2016	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (22ª MEDIÇÃO)	R\$	5.500,00	0,23%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	39803	22/02/2016	3ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA OAB (SALAS SEC. DA PRESIDÊNCIA, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, VICE-PRESIDENTE, ASSESSORIA JURDÍDICA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA)	R\$	5.080,00	0,22%
A & E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1069	22/02/2016	1ª PARCELA COMPRA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	9.753,32	0,41%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	158819	24/02/2016	3ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA OAB (SALAS SEC. DA PRESIDÊNCIA, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, VICE-PRESIDENTE, ASSESSORIA JURDÍDICA E ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA), MÁQUINAS RESTANTES QUE FALTARAM CONFORME PRIMEIRA COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO NUM. 119202015-0.	R\$	2.766,66	0,12%
REFRISER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	160	26/02/2016	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA NOVA SEDE (5ª PARCELA)	R\$	17.132,14	0,73%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6957	28/02/2016	2ª PARCELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	493,46	0,02%
AREA ENGENHARIA LTDA	371	01/03/2016	3ª E ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$	12.600,00	0,53%
AREA ENGENHARIA LTDA	373	01/03/2016	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÃO PREDIAIS PARA A OBRA DA NOVA SEDE DA OAB/RN, CONFORME ADITIVO Nº 01.	R\$	15.000,00	0,64%
ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	613	01/03/2016	22ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$	485.481,12	20,55%
C E LUZ MOURA	51686	03/03/2016	1ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	13.406,40	0,57%
GABINETTO INDRUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	14624	03/03/2016	1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/CAARN.	R\$	144.878,98	6,13%
C E LUZ MOURA	4465	10/03/2016	1ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	6.867,00	0,29%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1572	10/03/2016	2ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	880,00	0,04%

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	40910	14/03/2016	3ª PARCELA DA COMPRA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN, UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO REALIZADA EM 28/12/2015.	R\$	2.800,00	0,12%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6957	14/03/2016	3ª PARCELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	493,46	0,02%
A & E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1069	14/03/2016	2ª PARCELA COMPRA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	9.753,32	0,41%
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELLI	29316	15/03/2016	4ª PARCELA COMPRA DE 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN - (PLENÁRIO).	R\$	9.574,00	0,41%
C E LUZ MOURA	4476	17/03/2016	1ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.210,00	0,14%
J ANTONIO SOBRINHO INSTALAÇÕES ELETRIFICAÇÕES ME	54	18/03/2016	ADIANTAMENTO DE 30% PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA ATENDER NOVA SEDE OAB/RN-CAARN.	R\$	11.827,50	0,50%
CONSTRUTORA VECON LTDA	274	21/03/2016	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (23ª MEDIÇÃO)	R\$	5.500,00	0,23%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	43669	26/03/2016	1ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	43.190,00	1,83%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	174308	28/03/2016	1ª PARCELA COMPRA DE AR-CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL E CAARN.	R\$	14.920,00	0,63%
CONSTRUTORA CIVILNORTE LTDA ME	836	28/03/2016	COMPRA DE POSTE DT E CRUZETA A SEREM INSTALADOS NA NOVA SEDE DA SECCIONAL, COMO PARTE DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	R\$	1.567,00	0,07%
CONEXLINE - TECNOLOGIA, COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	6957	29/03/2016	4ª PARCELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	493,46	0,02%
C E LUZ MOURA	51686	02/04/2016	2ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	13.406,40	0,57%
ROMAGNOLE PRODUTOSELETRICOS S.A.	95434	04/04/2016	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN E CAARN, COMO PARTE DA SUBESTAÇÃO.	R\$	15.460,00	0,65%
COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	37565	04/04/2016	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (SUBESTAÇÃO) A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/RN E CAARN.	R\$	2.793,76	0,12%
R3 REVESTIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1366	05/04/2016	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DA SALA DO SERVIDOR E SHAFT DA NOVA SEDE DA OAB/RN E CAARN PARCELA 1.	R\$	1.927,22	0,08%
GABINETTO INSDRUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	14624	06/04/2016	2ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS PARA A NOVA SEDE DA OAB/CAARN.	R\$	151.060,42	6,40%
C E LUZ MOURA	4465	10/04/2016	2ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	6.867,00	0,29%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1593	11/04/2016	3ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	880,00	0,04%
A & E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1069	14/04/2016	3ª PARCELA COMPRA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	9.753,36	0,41%
C E LUZ MOURA	4476	17/04/2016	2ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.210,00	0,14%
CONSTRUTORA VECON LTDA	281	20/04/2016	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (24ª MEDIÇÃO)	R\$	5.500,00	0,23%
NJV IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	487	25/04/2016	REFERENTE 1ª PARCELA A COMPRA DE SWITCH CISCO SF 300-48 E CABO DE FORÇA PARA USO NA NOVA SEDE OAB/RN/CAARN	R\$	3.499,00	0,15%
MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	42359	30/04/2016	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DA SALA DO SERVIDOR E SHAFT DA NOVA SEDE DA OAB/RN E CAARN.	R\$	4.496,85	0,19%
C E LUZ MOURA	51686	02/05/2016	3ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	13.406,40	0,57%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1613	10/05/2016	4ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	880,00	0,04%
NJV IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	487	11/05/2016	REFERENTE 2ª PARCELA A COMPRA DE SWITCH CISCO SF 300-48 E CABO DE FORÇA PARA USO NA NOVA SEDE OAB/RN/CAARN	R\$	3.499,00	0,15%
C E LUZ MOURA	4465	11/05/2016	3ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	6.867,00	0,29%
C E LUZ MOURA	4476	17/05/2016	3ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.210,00	0,14%
GABINETTO INSDRUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	1639	27/06/2016	5ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	902,53	0,04%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1667	07/07/2016	6ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	880,00	0,04%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	522	09/07/2016	REFERENTE 1ª PARCELA A COMPRA DE 02 KITS DE ROTEADORES WIRELESS S/FIO PARA USO NA NOVA SEDE OAB/RN/CAARN	R\$	4.500,00	0,19%
NJV IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	487	11/07/2016	REFERENTE 3ª PARCELA A COMPRA DE SWITCH CISCO SF 300-48 E CABO DE FORÇA PARA USO NA NOVA SEDE OAB/RN/CAARN	R\$	3.499,00	0,15%
NJV IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	51686	19/07/2016	4ª PARCELA DE PARTE DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA NOVA SEDE DA OAB/CAARN	R\$	13.406,40	0,57%
C E LUZ MOURA	4465	19/07/2016	4ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	6.867,00	0,29%
C E LUZ MOURA	4476	19/07/2016	4ª PARCELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	3.210,00	0,14%
C E LUZ MOURA	72	27/07/2016	REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA NOVA SEDE DA OAB/RN/CAARN	R\$	7.248,24	0,31%
J ANTONIO SOBRINHO INSTALAÇÕES ELETRIFICAÇÕES ME	522	08/08/2016	REFERENTE 2ª PARCELA A COMPRA DE 02 KITS DE ROTEADORES WIRELESS S/FIO PARA USO NA NOVA SEDE OAB/RN/CAARN	R\$	5.245,00	0,22%
NJV IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	1690	09/08/2016	7ª PARCELA REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL.	R\$	880,00	0,04%
APROVE - CONSULTORIA EM PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA	522	06/09/2016	REFERENTE 2ª PARCELA A COMPRA DE 02 KITS DE ROTEADORES WIRELESS S/FIO PARA USO NA NOVA SEDE OAB/RN/CAARN	R\$	5.245,00	0,22%
NJV IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	632	15/09/2016	23ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA OAB/RN	R\$	321.645,56	13,62%
ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	306	20/09/2016	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DA OAB/RN (25ª MEDIÇÃO)	R\$	5.500,00	0,23%
CONSTRUTORA VECON LTDA	43669	20/09/2016	2ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	43.190,00	1,83%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	174308	20/09/2016	2ª PARCELA COMPRA DE AR-CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL E CAARN.	R\$	14.920,00	0,63%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	43669	20/09/2016	3ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	43.190,00	1,83%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	174308	20/09/2016	3ª PARCELA COMPRA DE AR-CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL E CAARN.	R\$	14.920,00	0,63%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	43669	20/09/2016	4ª PARCELA COMPRA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA NOVA SEDE DA OAB/RN.	R\$	43.190,00	1,83%
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	174308	20/09/2016	4ª PARCELA COMPRA DE AR-CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECCIONAL E CAARN.	R\$	14.920,00	0,63%
						0,00%
						0,00%
TOTAL				R\$	2.362.143,01	100,00%

DESPESAS GERAIS E ACUMULADOS

1	2010	R\$	36.000,00
2	ACUMULADO: 2010 + 2011	R\$	65.942,71
3	ACUMULADO: 2010 + 2011 + 2012	R\$	188.023,06
4	ACUMULADO: 2010 + 2011 + 2012 + 2013	R\$	269.860,70
5	ACUMULADO: 2010 + 2011 + 2012 + 2013 + 2014	R\$	4.784.272,26
6	ACUMULADO: 2010 + 2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 2015	R\$	8.592.637,04
7	TOTAL GERAL	R\$	10.954.780,05

RECURSOS

8	FIDA	R\$	1.000.000,00
9	FIDA (MOBILIÁRIO)	R\$	500.000,00
10	FIDA/CAARN	R\$	490.000,00
11	CFOAB	R\$	4.000.000,00

12	ANTECIPAÇÃO DOS RECURSOS DO EXAME DE ORDEM PELO CFOAB	R\$ 303.251,42
13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.100.000,00
14	SUBTOTAL (8+9+10+11+12+13)	R\$ 8.393.251,42
15	OAB/RN (RECURSOS PRÓPRIOS) - ATÉ DEZEMBRO 2015	R\$ 1.149.877,87
16	TOTAL (14+15)	R\$ 9.543.129,29
17	FALTA PARA ATINGIR A META DO TOTAL GERAL - ÍTEM 7	R\$ 1.411.650,76
18	OAB/RN (RECURSOS PRÓPRIOS) TOTAL (15+17)	R\$ 2.561.528,63